Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo č. 03/2013

uzatvorenej dňa 14.2.2013

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 Dolné Obdokovce
Bankové spojenie: OTP Banka Nitra
Č. účtu: 9008148/5200
IČO: 00307891
Zastúpený: Bc.Zoltán Gyepes

a

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o.
951 07 Malý Cetín 157
Bankové spojenie: SLSP NITRA
Č. účtu: 231986233/0900
IČO: 36548707
Zastúpený: Alexander Borbély

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovného bodu základnej zmluvy:

V. Dodacie podmienky

zo zmluvy sa vypúšťa znenie:

5.2 Termín realizácie:	začiatok:	04/2013
	ukončenie:	10/2013

nahrádza sa znením:

5.2 Termín realizácie:	začiatok:	04/2014
	ukončenie:	10/2014

Uvedená zmena je z dôvodu, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa aj dielo: "Prestavba Domu smútku Dolné Obdokovce", ktoré sa bude realizovať vo vyššie uvedenom termíne, diela sa nachádzajú v tesnej blízkosti a súčasná ich realizácia je výhodná pre obe zmluvné strany.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

V Malom Cetíne, dňa: 27.3.2013

Za Zhotoviteľa:

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-3-

V Dolných Obdokovciach dňa: 27.3.2013

Za Objednávateľa:

OBEC DOLNÉ OBDOKOVCE
1